

СОГЛАСОВАНО

Префект Юго-западного административного округа города Москвы



Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО										
13Б3200000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов										
1	Зюзино	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств квартала, ограниченного улицами Азовская - Чонгарский бульвар - Симферопольский бульвар - Черноморский бульвар	7.6	11/25/2021	1/20/2022	04.02.2022/ 15.02.2022	2/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
42	Зюзино	Азовская ул., д.24к.1	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
43	Зюзино	Балаклавский пр-т, д.52 к.2	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
44	Зюзино	Болотниковская ул., д.42к.1	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
45	Зюзино	Болотниковская ул., д.42к.3	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
46	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.1	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
47	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.2	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
48	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.3	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
49	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.4	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
50	Зюзино	Болотниковская ул., д. 44 к.1	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
51	Зюзино	Болотниковская ул., д. 44 к.2	0.4	12/14/2021	1/28/2022	10.02.2022/ 22.02.2022	3/11/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
1	Зюзино	Болотниковская ул., д.42к.3	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
2	Зюзино	Перекопская ул., д.18	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
3	Зюзино	Каховка ул., 6	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
4	Зюзино	Закупка ИДН и знаков (квартал № 15)	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
5	Зюзино	Керченская ул., д.11 к.2	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
6	Зюзино	Одесская ул., д.20	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
7	Зюзино	Одесская ул., д.18 к.3 (дорожка к детскому саду)	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
8	Зюзино	Симферопольский б-р, д.30	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
9	Зюзино	Балаклавский пр-т., д. 30 корп. 2	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
10	Зюзино	Болотниковская ул., д. 38 к. 2	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
11	Зюзино	Каховка ул., д. 23 к. 2	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
12	Зюзино	Каховка ул., д. 25 к. 1	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
13	Зюзино	Керченская ул., д. 1 к. 1	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
14	Зюзино	Херсонская ул., д. 5 к. 2	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
15	Зюзино	Симферопольский б-р, д.16 к.5	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
16	Зюзино	Каховка ул., д.5 к.1	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
17	Зюзино	Болотниковская ул., д.37	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
18	Зюзино	Болотниковская ул., д.39	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
19	Зюзино	Болотниковская ул., д.41	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
20	Зюзино	ул.Каховка, д.16 к.2	0.9	1/10/2022	2/21/2022	03.03.2022/ 15.03.2022	3/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
6	Зюзино	Симферопольский б-р (Нахимовского пр-та до Балаклавской ул.)	0.42					4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022