


Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2023 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)						
				Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО									
13Б1800000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов									
3	Зюзино	Перекопская д.7 к.2, ГБОУ «Школа №554»	1.00	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	6/1/2023	8/20/2023
17	Зюзино	Балаклавский просп. 16 к.2	0.3	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
18	Зюзино	Балаклавский просп. 18 к.2	0.3	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
19	Зюзино	Балаклавский просп. 20 к.2, 3, 4	0.4	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
20	Зюзино	Балаклавский просп. 24 к.2, 3	0.2	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
21	Зюзино	Балаклавский просп. 26 к.2	0.1	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
22	Зюзино	Симферопольский бульв. 26/11	0.1	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
23	Зюзино	Симферопольский бульв. 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3	0.2	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
24	Зюзино	Черноморский бульв. 11 к.1, 2	0.2	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
25	Зюзино	Черноморский бульв. 13 к.1, 2	0.3	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
26	Зюзино	Черноморский бульв. 15 к.1, 15 к.2	0.3	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
27	Зюзино	Черноморский бульв. 17 к.2	0.3	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
28	Зюзино	Черноморский бульв. 19 к.1, 2	0.2	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
29	Зюзино	Черноморский бульв. 21 к.1, 2	0.1	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023
30	Зюзино	Черноморский бульв. 23 к.1, 2	0.3	1/25/2023	2/15/2023	2/28/2023	4/10/2023	4/15/2023	8/20/2023

Сводная информация по мероприятиям благоустройства **Префектур административных округов
города **Москвы**, запланированных к реализации в **2023** году**

№ п/п	Наименование работ в разрезе административного округа	Количество объектов	Площадь объектов, га	Стоимость, млн. руб.
7	Префектура ЮЗАО	158	345	4638.0
7.1	Знаковые объекты, в т.ч. ПСД:	7	128.0	2104.5
7.1.2	ПСД на объекты 2023 и последующие годы	6	124.3	-
7.2	Объекты образования	13	13.5	344.0
7.3	Дворовые территории, в том числе:	138	203.3	2189.5
7.3.1	Капитальный ремонт дворов (Стимулирование 100%)	42	160.1	1645.8
7.3.2	Текущий ремонт дворов	96	43.2	543.7
7.4	Понижение газонов			
7.5	Капитальный ремонт катков			
7.6	Централизованная закупка МАФ		798.9	